



# Politische Gemeinde Schlatt ZH

## Protokollauszug des Gemeindevorstandes

10. Sitzung vom 23. August 2023, Geschäft Nr. 133

133 3.2.4 Betrieb Anlagen

**Schwimmbad, Sanierung Technische Anlagen und Leitungen, Bauabrechnung, Antrag an die Gemeindeversammlung**

### Offerten Investitionskosten (Brutto) inkl. MwSt.:

<b>Technische Anlagen (Betriebseinrichtungen):</b>	inkl. MwSt.
Ersatz Filter	66'800.00
- Option Chromstahlfilter	16'200.00
- Kathodenschutzanlage	11'800.00
- Maueröffnung (Verbreiterung Eingang), Maurer/Maler	6'700.00
Ersatz Mess- Regelanlage, Filterpumpe	43'100.00
Ersatz Desinfektionsanlage	31'200.00
Ausbau Filter, Entsorgung Sand	900.00
Sanitärarbeiten, Anschlüsse	3'600.00
Reserve	5'400.00
<b>Total Technische Anlagen:</b>	<b>185'700.00</b>
<b>Leitungsbau:</b>	
Ersatz Sickerleitung und Ableitung	96'900.00
Ersatz Verbindungsleitung Technikraum zum Becken	10'800.00
Gärtnerarbeiten	2'200.00
Reserve	5'400.00
<b>Total Leitungsbau</b>	<b>115'300.00</b>
<b>Total Sanierung Technik Schwimmbad Schlatt</b>	<b>301'000.00</b>

### Kreditbeschluss\_Gemeindeversammlung Nr. 2 vom 10. Dezember 2020:

- Betriebseinrichtung	Fr.	185'700.00
- Leitungsbau	Fr.	115'300.00
<b>Total:</b>	<b>Fr.</b>	<b>301'000.00</b>

### Vergabebeschluss, Gemeindevorstand Nr. 28 vom 26. Februar 2021

- Betriebseinrichtung	Fr.	185'569.75
- Leitungsbau	Fr.	81'111.50
<b>Total:</b>	<b>Fr.</b>	<b>266'681.25</b>

**Bauabrechnung:**

- Betriebseinrichtung  
- Leitungsbau

Fr.	196'609.65
Fr.	47'703.17
<b>Fr.</b>	<b>244'312.82</b>

**Anlagekosten Total:**

**Mehr-/Minderkosten:**

**Fr. -56'687.18**

Begründungen für die Mehr-/Minderkosten:

Bei der Ausarbeitung des Projektes, zeigte sich, dass es zweckmässig erscheint, zusammen mit der neuen Messanlage ebenfalls die veraltete Elektrotechnik mit den Schraubsicherungen sowie die ganze Verteilung zu ersetzen. Diese Arbeiten waren im Kreditantrag nicht vorgesehen. Die Sanitäraufwendungen für die Anschlussarbeiten fielen ebenfalls höher aus.

Beim Leitungsbau konnten die Sickerleitungen nach Abklärung aufgrund der technischen Voraussetzungen deutlich günstiger ausgeführt werden. Im Weiteren ersetzte die Firma Bafilco die alte Verbindungsleitung innerhalb der erteilten Auftragssumme des Filters ohne Mehrkosten. Sodann verbleiben einzig die Tiefbauarbeiten in Zusammenhang mit dieser alten Verbindungsleitung.


**Der Gemeindevorstand beschliesst:**

1. Die Abrechnung über die Sanierung der technischen Anlagen und Leitungen, welche mit effektiven Kosten von Fr. 244'312.82 abschliesst, wird genehmigt.
2. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, die Bauabrechnung zu kontrollieren und zu Händen der Gemeindeversammlung zu verabschieden.
3. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Bauabrechnung zu genehmigen.
4. Mitteilung an:
  - a) Gemeindeversammlung
  - b) Rechnungsprüfungskommission Schlatt, Präsident M. Looser (per Mail)
  - c) Schwimmbadkommission Schlatt
  - d) 3.2.4

**Gemeindevorstand Schlatt ZH**

Der Präsident

Der Schreiber



U. Schäfer

P. Leemann

Versandt am: 25. August 2023