

Abschied der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Schlatt

Bauabrechnung Schwimmbad, Sanierung technische Anlagen und Leitungen

Die RPK Schlatt hat die Bauabrechnung geprüft. Die Kosten für die Sanierung der technischen Anlagen und Leitungen des Schwimmbades belaufen sich gemäss Abrechnung auf Fr. 244'312.82.

Die Minderkosten sind in der detaillierten Bauabrechnung ausführlich begründet und belaufen sich auf Fr. 56'687.18.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung die Bauabrechnung zu genehmigen.

Schlatt, 26. Oktober 2023

RPK Schlatt

Der Präsident:



Martin Looser

Die Aktuarin:



Katrin Nussbaumer